

Arbeidsplan 2016

Uke	Periode	Prosjekt	Museum	Arbeidssted	SamRog
1 - 4	4/1 – 29/ 1	Revisjon/ registrering av kulturhistoriske gjenstander på Åmøy.	Dalane Folkemuseum	Åmøy	Min. 5 personer
5- 8	1/2 - 26/2	Revisjon/registrering av kulturhistoriske gjenstander på Oljemuseet	Norsk Oljemuseum	Stavanger	Min. 2 personer
5 - 8	1/2 – 26/2	Revisjon av gjenstander fra Mosterøy bygdemuseum.	Ryfylkemuseet	Åmøy	Min. 3 personer
9 - 13	29/2 – 1/4	Revisjon/ nyregistrering av kulturhistoriske gjenstander fra diverse dødsbo.	Haugalandmuseene	Åmøy	Min. 5 personer
14 -21	4/4 – 27/5	Revisjon av gjenstander fra Tre- og metallmagasinet på Kvia/ Vitengarden.	Jærmuseet	Åmøy	Min. 5 personer
22 - 26	30/5 – 1/7	Revisjon/ registrering av kulturhistoriske gjenstander på Åmøy.	Dalane Folkemuseum	Åmøy	Min. 3 personer
27 - 30	4/7 – 12/8	Revisjon/ registrering av kulturhistoriske gjenstander på Oljemuseet	Norsk Oljemuseum	Stavanger	Min. 2 personer
33 - 36	15/8 – 9/9	Revisjon / registrering av kulturhistoriske gjenstander, Stavanger	MUST	Stavanger	Min. 4 personer
37 - 43	12/9 – 28/10	Registrere og flytte samling fra Ualand til nytt magasin på Slettebø.	Dalane Folkemuseum	Egersund	Min. 4 personer
44- 52	1/11 – 31/12	Arbeid på Oljemuseet.	Norsk Oljemuseum	Stavanger	Min. 4 personer