

Arbeidsplan 2015

Arbeidsplan for 2015 Museene står fritt til å velge tidspunkt og varighet på prosjektene. Planen vil bli oppdatert fortløpende.

Uke	Periode	Prosjekt	Museum	Arbeidssted	SamRog
1 -2	29/12 - 11/1	Revisjon/ registrering av Johan Wittrups samling (forts. av prosjekt 2014).	Dalane folkemuseum	Egersund	Min. 3 pers.
3 - 8	12/1 - 22/2	En registrering/ revisjon av Svend Sønderviks samling.	Oljemuseet	Stavanger	Min. 2 pers.
4 - 9	19/1 - 1/3	Registrering av Byhistorisk samling på Vitenfabrikken.	Jærmuseet	Sandnes	Min. 2 pers.
9 - 11	23/2 - 15/3	Registrering av gjenstander og foto tilhørende Skolemuseet.	MUST	Stavanger	Min. 2 pers.
11-13	9/3 - 29/3	Registrering/ katalogisering av gjenstander/ kunst ved Kunstmuseet (Groth samling).	MUST	Stavanger	Min. 2 pers.
15 - 18	7/4 - 3/5	Registrering/ revidering på Tre- og metall magasinet (forts. av prosjekt 2014).	Jærmuseet	Nærbø	Min. 3 pers.
18 - 20	27/4 - 15/5	Revisjon og nedpakking av steintøy- og porselensamling på Karmsund Folkemuseum.	Haugalandmuseene	Haugesund	Min. 2 pers.
21 -24	18/5 - 14/6	Registrering/ tilstandsvurdering av gjenstander/ bygninger ved Bleidablikk.	MUST	Stavanger	Min. 3 pers.
25- 27	15/6 - 3/7	Revisjon og nedpakking av steintøy og porselen (forts. av prosjekt i mai).	Haugalandmuseene	Haugesund	Min. 2 pers.
28-31	6/7 - 31/7	Registrering/ katalogisering av Groth samling, Kunstmuseet (forts. av prosjekt i mars).	MUST	Stavanger	Min 1 pers.

33 - 37	10/8 - 11/9	Revisjon av gjenstands samlingen på Forsand bygdemuseum.	Ryfylkemuseet	Forsand	Min 2 pers.
37 - 45	7/9 -6/11	Revisjon og nyreg. av gjenstander fra div bo.	Haugalandmuseene	Åmøy	Min. 2 pers
38 -41	14/9 – 8/10	Revisjon av gjenstander på Fayance museum	Dalane Folkemuseum	Egersund	Min 3. pers
45 - 47	2/10 – 20/10	Revisjon av gjenstander på Åmøy	Dalane Folkemuseum	Åmøy	Min 2. pers.
48 - 52	23/11 – 31/12	Fotografering og revisjon av skipstegninger/ Rosenberg	MUST	Åmøy	Min 5 pers.