VEGEN FRAM TIL MUSEUMSBYGG

EINAR MYKLEBUST

Prosessen som skulle fora fram til museumsbygget pd Kvia starta alt sommaren 1986. Diskusjonane om rom-
program, plassering, krav og forventningar til eksterigr og landskapstilpassing gjekk parallelt med finansie-
ringsarbeidet.

Jeermuseet skulle ha eit moderne og funksjonelt museumsbygg som m.a. skulle gi rom for utstilling og
magasinering av store landbruksmaskinar. Dette bygget skulle plasserast tett inndt eit av dei mest interessante
fornminneomrada i landet. 1 eit kulturlandskap som framleis bar preg av det gamle jeerlandskapet med mar-
kagarden og steingardar kring dei dyrka hagane, med urydda beitemark, lyngmark og myr. Ein «lomme» av
«det gamle Jeeren» plassert midt i eit aktivt og ekspansivt jordbruksomrdide.

Dette var inga lett oppgdve. Det var ngdvendig a fa vurdert ulike forslag og lgysingar. Alt i 1986 vedtok difor
styret i Jeermuseet at det var pnskjeleg med ein arkitektkonkurranse om museumsbygget pd Kvia. I fgrste
omgang provde ein d fa til ein landsomfattande konkurranse, men dette forsgket stranda pd grunn av mang-
lande finansiering.

Museet hadde kun 180.000,- kroner i planleggingsmidlar — kr. 100.000,- var gdve fré SR-bank og
kr. 80.000,- kom fré kommunane. Trass i snaue premiesummar tykte Stavanger Arkitektforening at oppgava
her ute var sd spennande at dei ville medverka til d gjennomfypra ein lokal konkurranse.

Hovudutfordringa for arkitektane var d skapa eit moderne og praktisk museumsbygg tilpassa det scereigne
kulturlandskapet. Eit bygg som kombinerte jeersk identitet og tradisjon med nye formuttrykk og ei best mogleg
plassering i heilskapen.

Vegen fram til det ferdige resultatet blei bade krokute og lang. I dag er museet likevel glad for at ein ikkje
valde den lettaste og beinaste vegen. Me har fitt eit bygg som bdde Jeermuseet, arkitektane og publikum er
sveert nggde med.

Me er glade for at senioren blant arkitektane vdr, Einar Myklebust, tok pd seg d skriva om denne spennande
og vanskelege prosessen.

A.ARKITEKTKONKURRANSEN Kviai Nerbg der eit omrade pé 55 dekar var sett av til
Etter eit grundig arbeid pd ferehand, vart det i juni foremélet.

1989 innboden til ein open, lokal arkitektkonkurranse Dei som hadde rett til 4 ta del i tevlinga var med-
om eit nytt museumsbygg for Jermuseet. Det var d&  lemmar av Stavanger Arkitektforening eller sivilarki-
endeleg avgjort at bygget skulle reisast pd garden  tektar busette i Rogaland. P4 den tida hadde arkitekt-
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foreninga i Stavanger mellom 130 og 140 medlem-
mar. Det vart tatt ut omlag 30 program, og pa ei felles
synfaring i slutten av august same r, deltok ein sver
skokk med fagfolk, s& det var grunn til & tru at det sto
fleire bak kvart program.

Om sjglve programmet er 4 seia at det 1 hovudsak
var greitt nok, men deltakarane stussa nok pé at teik-
ningane skulle leverast i mélestokk 1/100. Det er ikkje
vanleg i slike tevlingar. Men meir tvilsamt var punkt
9,2 i programmet om plassering av nybygget — ikkje at
det var peika pa to moglege eller ulike tomtealternativ,
men at eit fleirtal i juryen hadde teke standpunkt pa
fgrehand og sagt kvifor. Eit atterhald om at det sto del-
takarane fritt & vurdere kva plassering som utifrd ei
heilskapeleg vurdering ville tilfgra anlegget flest kva-
litetar, métte tyde pd at juryen var splitta i synet pd
kvar det skulle liggja.

Juryen besto av sivilarkitektane MNAL Per Line og
Kjell Lund, oppnemnde av Stavanger Arkitekt-
forening, gardbrukar Nils Nja, gardbrukar Tobias
Skretting og konservator Mélfrid Sngrteland, opp-
nemnde av Jermuseet.

Nar ein nemner dette punktet serskilt, er det fordi
det blei overordna i dei konkurrerande arkitektane si
vurdering av dei skulle satse pa med omsyn til lokali-
seringa, og at dei attpdtil matte illustrera dette med
teikningar i sé stor malestokk.

Det kom 18 utkast. Slik sett mé ein seia at dei fleste
fagfolka som tok ut program hadde vore viljuge til & ta
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sjansar det var lite von om & f4 utteljing for: Skulle ein
satsa pd fleirtalet i juryen sitt syn pd lokaliseringa,
eller skulle ein fylgje sitt faglege «samvit» og lata deet
brista eller bara.

Av dei innkomne 18 hadde 9 lagt heile anlegget pa
nedsida av vegen og 8 pd oversida, mens eit utkast
hadde ei mellomlgysning med ein del pd oversida og
ein del pd nedsida av vegen.

I juryen si innstilling heitte mellom anna:

«Dei forskjellige utkasta belyser variasjonar av ulike
lpysningsalternativ samt alternative plasseringar pd
eit relativt hggt fagleg nivd.»

Resultatet av tevlinga var — ein hadde nar sagt
sjglvsagt — at det ikkje var kome inn noko fullgodt
svar. Dei «beste» planlgysningane hadde ikkje god
nok lokalisering, og dei gode lokaliseringane hadde
ikkje gode nok planlgysningar eller god nok utfor-
ming. Kva skulle ein gjera?

Juryen sitt fleirtal i lokaliseringsspgrsmalet var no
blitt eit mindretal som heldt fast ved sitt, men «gjekk
med» pd at det vart halden ein omkonkurranse. Det er
den dag i dag den minst popul®re avgjerda slitne kon-
kurransearkitektar til omlag halv betaling kan tenkja
seg, og med krav om teikningar i mal 1/100! Men
séleis vart det.

Tre utkast kunne ga vidare til ei ny tevling, medan
eit vart honorert med innkjgp. Resultatet sdg dé séleis
ut s8 langt:

Dei premierte utkasta:

Motto: «<BANAN»

For omsynsfull tilpassing til landskapet, kor todelinga
av museumsbygningane fordringslaust og naturleg
understrekar museet sine hovedfunksjonar bdde som

teknisk museum for utvikling av landbruksreiskapar

og som kulturinstutisjon generelt.

Den arkitektoniske utforminga er basert pd dyktig dis-
posisjon av tradisjonelle motiv.

Museumsteknisk fungerer anlegget bra innanfor rom-
forlppa i dei enkle bygningslamellane
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Forfattar:AROS A/S arkitektar, Sandnes
v/ Ketil Moe, siv. ark. MNAL

Lars Nielsen, siv. ark. MNAL
medarbeidarar:

Annema Selstrom, siv. ark. MNAL

Olav Urstad, siv. ark. MNAL

0dd Magne Vatne, siv. ark. MNAL
Konsulent:

Skjold, Seegrov og Torpe
landskapsarkitekter, Stavanger

v/ Sveinung Skjold, landskapsark. MNAL
Torbjprg Seegrov, landskapsark. MNAL



PREMIE

Motto: «CUMULUS»

For det lovande hovudgrepet med dei store frie takfor-
mene som ein landskapsallegori knytta til Venstre
Vodlen innanfor steingjerda. Prosjektet gir lovnader
med omsyn til d dokumentera mulegheitene for d plas-
sera museet pd denne krevande staden i det store kul-
turlandskapet. Ein stad der museumsbygget bdade vil
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venda seg mot det arkeologiske og historiske landska-
pet og mot det samtidige jordbrukslandskapet

Forfattar:

HWH A/S Arkitekter MNAL NPA

v/ Tom Gyran, Thor Inge Trondsen, Arne Tveit og
Arild Wage,

alle sivilarkitektar MNAL

PREMIE

Motto: «<NAVIGARE»

For gode museumsfunksjonelle lgysingar og ein diffe-
rensiert hovuddisposisjon, for nyansert utforming av
eksterigr og interigr basert pd frie variasjonar over
regionale arkitekturtradisjonar og for ei konsekvent
plassering i forhold til parkeringsplassen, Kviagarden,
«den historiske stien» og kulturlandskapet som heilskap.
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Forfattar:

Professor Einar Myklebust, siv. ark. MNAL
Rddgjevar i arkitektoniske spgrsmdl:

Ole Gustav @verdahl, siv. ark. MNAL
Rddgjevar i botaniske spgrsmal:
Fygrsteamanuensis Sverre Bakkevig
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VETTRE YORLEN

SITUASJONS?P?LAN
fullt uthbygget 1 : 500

INNKJOP:

Motto: «<PLOGFURE»

For ei i utgangspunktet rett vald plassering, for ein
klar hovuddisposisjon og eit museumsfunksjonelt vel
gjennomarbeida prosjekt som viser stor forstding for
museet si praktiske verksemd og for ei konsekvent
arkitektonisk formgjeving.
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Forfattar:

Knut Hoem — Louis Kloster — Nils Jacobsen
sivilarkitektar MNAL

vl Louis Kloster, Nils Jacobsen

Helge Scheldrup, Ole Tonning

alle sivilarkitektar MNAL

OPPSUMMERING

Ay desse fire prosjekta framhevar dei tre fprsinemnde
seg dessutan spesielt ved at dei dokumenterer og prio-
riterer kvalitetar i den arkitektoniske utforminga som
air museumsanlegget regionalt serpreg, identitet og
omsynsfull og felsom tilpassing til landskapet og kul-
mrmiljpet.

Av omsyn til den daglege praktiske drifta i museet,
finn museet sine representantar i juryen det vanskeleg
& akseptera el todeling av anlegget som vist i prosjek-
tet motto: «BANAN», og at plasseringa av prosjektet
motto: «NAVIGARE>» er for perifer innanfor det totale
museumsomrddet.

[ skisseprosjektet «CUMULUS» kan juryen sjd
betydelege utviklingsmulegheiter og ein verdset dei
intensjonane som ligg til grunn for dette.

Pa tross av svert godt dokumenterte kvalitetar av

Ein samla jury. Fremst frd venstre: Tobias Skretting, juryfor
mann Mdlfrid Sngrteland, Nils Njd. Bak frd venstre: sekretcer
Arne Lindeberg, Per Line, museumskonsulent Inger Marie von
der Lippe og Kjell Lund.
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museumsteknisk art i prosjektet motto «PLOGFURE»,
finn juryen at dette prosjektet med sitt arkitektoniske
Sformsprdk og massefordeling vil verka for miljgfram-
andt og dominerande ovanfor Kviagarden og det store
landskapsrommet med fornminner. Det har ikkje luk-
kast forfattaren d begrunna definitivt at konseptet kan
bearbeidast vidare innanfor det formsprdket som er
vald for d oppnd den ngdvendige lokale identiteten.

Juryen har difor vedtatt d tilrd ovanfor oppdrags-
gjevaren at prosjekta «NAVIGARE», «BANAN» og
«CUMULUS» blir likestilde i den endelege range-
ringa og premieringa, medan utkastet «<PLOGFURE»
blir tildelt innkjop.

B.OMKONKURRANSEN
Dei tre arkitektfirmaene som vart premierte 1 fgrste
omgang, sa alle ja til 4 halda fram i tevlinga, og 19.
mars 1990 vart det levert inn tre utkast, denne gong
med

1. Motto: TRAE’E

2. Motto: GRATASS

3. Motto: PI KUN SUNG HUAN

Alle utkasta blei tatt opp til bedgmming av den same
juryen og den drgfta utkasta inngfande. Den
museumstekniske konsulenten Inger Marie von der
Lippe vurderte forslaga i eit eige notat.

At konkurransen framleis skulle vera anonym, var
vel meir eller mindre ei formsak. To av utkasta kunne
utan vidare utviklast, mens det tredje métte starta heilt
pd ny 1 ein annan situasjon.

15. mai 1990 kom ei ny innstilling frd juryen. Der
vart det streka under at den hadde gjeve nye signal,
bygd pé rgynslene fra forste omgang.



Dei viktigaste av av desse var:

1. Plasseringa skulle vera pa Venstre Vodlen innnanfor
den eksisterande steingarden.

2. Magasina kunne med fordel gravast ned i jorda.

Juryen sa det slik:
«Juryen har vidare komme fram til at det vil vera ein
Jordel om ein stor del av areala, fyrst og fremst maga-
sina vert, bygde under terreng. Nyare forskning har
vist at dette gir dei klimatisk beste og mest stabile
magasintilhgva. Omsynet til terrenget og grunnfor-
holda pd oppsida av vegen, pd Venstre Volden innan-
for steingjerda, legg forholda best til rette for slike
Ipysningar. Dette er bakgrunnen for at juryen gnskjer
d fa belyst ogsd desse mulegheitene — altsd prosjekt pd
Vestre Vodlen med store delar av bygningsmassen lagt
under terreng. Ndr vesentlege delar av volumet ligg
nedgrovne vil det volumer som ligg over terrenget
verta begrensa til primert @ omfatta publikumsdel,
rom for skiftande utstillingar og personalrom. Juryen
har og drdfta oppdelinga i to byggetrinn. Programmet
inneheld ei forutsetning om at prosjektet md delast i to
byggetrinn, og dette meiner juryen er heilt ngdven-
dig ¥

Indirekte gér det fram av juryen si innstilling etter
den fyrste konkurranseomgangen — sja omtalen av dei
fire mest interessante prosjekta — at «kvalitetar i den
arkitektoniske utforminga som gir museumsanlegget
regionalt seerpreg, identitet og omsynsfull og fplsom
tilpassing til landskapet og kulturmiljget» er viktig.

Etter dei drgftingane juryen s gjorde, var vel van-
skane med & ta ei avgjerd vorte noko mindre i det dei
til slutt la vekk prosjekt nr 2, <GRATASS» som var ei
vidarefgring av premieprosjektet < BANAN».
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Juryen sat sdleis att med to utkast. Det eine,
«TRA’E» var ei vidarefgring av «CULMULUS» og
det andre, «PI KUN SUNG HUAN» var levert inn av
opphavsmennene til «NAVIGARE» — det prosjektet
som éret fgr hadde kome best ut av dei som var plas-
sert p& nedre del av omradet.

Det ma seiast til juryens ros, og kanskje serleg om
den museumstekniske konsulenten, at dei hadde laga

ei omfattande vurderingsliste, for & vere i stand til 4 ta

ei avgjerd. Men dei kom framleis ikkje lenger enn at
dei sat att med to prosjekt dei ikkje klarte & velja mel-
lom. Det métte bli to fgrstepremiar, med vilkdret og
vona om at dei kunne verta samarbeidd «dd hovud-
konseptet i hovuddisposisjonen for dei to prosjekta er
tilstrekkeleg samanfallande med omsyn til massefor-
deling og disposisjon.

Konkret inneber dette at hovudprinsippa for situa-
sjonsplanen, og funksjonsstudiene i prosjekiet «PI
KUN SUNG HUAND>», blir lagd til grunn for plassan-
ordningen og planlgysinga, medan ein bgr tilpassa og
videreutvikla den formale karakteren i prosjekiet
«TRAE» i anlegget sitt eksterigr og interigr.

Juryen er klar over at denne tilnermingsprosessen
mellom dei to prosjekta er krevande, men ser ikkje
dette som noko uoverstigeleg hinder for d utvikla eit
optimalt prosjekt basert pd det beste «arvestoffet» frd
begge prosjekta.

Juryen ser spennande mulegheiter i d sameina i eitt
konsept den planfunksjonelle klarleiken og logikken i
det eine utkastet med dei friare, uformelle romforigpa
og ledigare landskapstilpassinga i det andre prosjek-
tet.» No stod det berre att & finna ut om arkitektane
Lars Hallgren og Thomas Spence Helliesen som
representerte forslaget «TRAE’E» og Einar Myklebust

Prosjektet «GRATASS » frd AROS vann ikkje fram i omkonkurransen.

med «PI KUN SUNG HUAN» kunne godta denne
salomoniske dom:

Ikkje kvar for seg, men tilsaman er dei gode plan-
Igysarar og gode formgjevarar, med ei positiv hald-
ning til kulturlandskap, miljgtilpassing, jersk ngy-

7. Sja Jeren

samheit og alt ein 1 utgangspunktet hadde ynskt seg og
skrive s& mykje om.

Ka va naui da? :
Arkitektane, vinnarane, vart bedne inn til kaffi, og
leiaren i tevlingsnemnda, Mélfrid Sngrteland, var nok
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Prosjekt «TRA E» frd HWH blei valgt som rettesnor for utforminga av bygget, utvendig og innvendig.

spent d& ho gjorde greie for resultatet og etterpa
spurde korleis dei sig pa eit samarbeidsalternativ.

Etter femten sekund stille, meldte den eldste arkitek-
ten fra at han ikkje kunne sjd nokon rimeleg grunn til at
dei ikkje skulle kunne samarbeide, og dei yngre fann i
same augenblinken heller ikkje noko i vegen for det.

Kunne sju ulike jeerkommunar einast, métte tri arki-
tektar kunne det same. Og slik vart det.
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C. PROSJEKTERINGA

«Arkitektgruppen for Jermuseet» vart skipa med
sivilarkitekt Lars Hallgren som dagleg leiar, og 6.
juni 1990 kunne gruppa takka ja til oppdraget.
Museet oppnemnde eit arbeidsutval som pa vegne av
museumsstyret skulle handsame byggesaka. Det
bestod av formann Nils Nja, nestformann Hans Voll
og konstituert styrar Mélfrid Grimstvedt.

-

e

i
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Prosjekteringa kunne ta til. No galdt det ikkje & ri
kjepphestar, men trg tenksamt i tree’e. Det skulle forst
leverast eit forprosjekt innan ménadsskiftet august-
september som maétte visa hgve til stegvis utbygging
og priskalkylar for kvart byggesteg. Dette vart gjort og
seinare trykka ein brosjyre utarbeidd 1 samarbeid med
Jermuseet sine folk, illustrert med teikningar og
modellfotografi, og med ei utgreiing om kva kriterier

Prosjekt «PI KUN SUNG HUAND>» frd Einar Myklebust blei valgt som grunnlag for plassanordning og planlgysing.
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som ldg til grunn, deling av byggetrinn og arealover-
syn.

Dette var dé blitt eit heilt nytt prosjekt der arkitek-
tane hadde samordna dei ulike ideane sine og gjort ei
viktig endring i plasseringa av anlegget. Det vart rykka
forbi steingarden, nordover p& Vodlen. Séleis kom det i
ein betre posisjon til Kviagarden som ein no matte sja
pé i nerare samanhang. Samstundes kunne ein fa ein
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Hausten 1990 var forprosjektet ferdig frd Arkitektgruppen for Jeermuseet. N var bygget flytta vekk frd geilen, men verkstaden
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Grunnplanen i det endelege prosjektet, bdde det som nd er bygd og byggetrinn 2. Utstillingshallen.

Under: Sgyler som stdr med 7,2 m avstand, ber taket i bygget. Snitt gjennom resepsjon og hggt magasin.
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klar tilkomst som ein ikkje trong endra ved seinare
byggetrinn.

Styret vedtok i september 1990 & leggja dette pro-
sjektet til grunn for det vidare arbeidet. Jeren skulle fa
sitt eige museum og eit serprega kulturbygg. Firma
Epcon A/S fekk tilsynet med prosjekteringa fram til
byggemelding.

Arkitektgruppa fekk no ein endeleg kontrakt for
heile planlegginga. Konsulentar for byggteknikk,
elektriske installasjonar og VVS-anlegg vart tilsett.
Byggemelding vart sendt i slutten av april 1992 og
underteikna av Jone Vadla som nd var formann i byg-
genemnda.

I tida som no hadde gétt, hadde planlgysing og kon-
sultasjonar vorte avklira. Anlegget var forma i ein
heilskap som 1&g godt i landskapet. Det hadde heile

tida vore ei overordna maélsetting for alle som hadde
hatt noko 4 seia sé langt.

Drpftingane hadde dreidd seg om detaljar som etter
kvart greip inn i kvarandre og kom pa plass i heilska-
pen.

Teknisk etat og Arbeidstilsynet i H& kommune god-
tok byggemeldinga. Materialval, konstruksjonar og
den opne planlgysinga kravde at bygget fekk montert
eit overrislingsanlegg.

Tida fram til véren 1993 gjekk med til & finteikna
prosjektet med arbeidsteikningar, konsulentberekningar
og skriftlege utgreiingar for 4 kunna henta inn anbud.

D. BYGGINGA
12. januar 1993 starta Kristian Sgyland den gamle
«Brgyt X» og tok det symbolske «fgrste» spadestikk
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Detaljer av dei berande sgylene, der greinene fordeler trykket frd taksperra.
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Tomta ligg

Bygget reiser seg. Hausten 1994.

Br. Risa grov ut tomta. Varen 1993.
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12. januar 1993 blei det fprte «spadestikket» teke.

-

Jone Vadla legg ned grunnsteinen 25 januar 1994.

Ei jernramme bar taket under byggeprosessen.



Arkitektane fekk blomar og mange gode ord under opninga av
museumsbygget Tomas Helliesen fremst, Einar Myklebust og
Lars Hallgren bakerst.

pd museumstomta pd Kvia. Seinare pd véren tok
Brgdrene Risa A/S Nerbg pa seg utgravningsarbeidet
som sitt sponsorbidrag til museet. Epcon A/S ved
ingenigr Mikal Bjgrlow fekk jobben som byggeleiar.
I drsmeldingane for Jermuseet er det opp gjennom
ara gjort god og dekkjande greie for den gkonomiske
stoda til ei kvar tid. Av serleg interesse er det korleis
problema med dei ulike byggetrinna vart handsama.
Arkitektane har vore sers nggd med at dei fekk
planleggja og utarbeida grunnlaget for heile anlegget i
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ein eingong og pa dette viset kunne halde kontroll
over heilskapen. At ein no berre har andre byggesteg
att, sjplve utstillingslokala, sikrar ei stendig trong til &
4 dette bygd s& raskt som mogeleg. Samstundes kan
museet fungera fullt ut som ein instutisjon for forsk-
ning og undervisning, og som ein stad der samlingane
stdr trygt og vert sette i stand etter kvart. Det var
avgjerande at verkstaden og auditoriet kom med i fyr-
ste byggetrinn.

Det har vore spanande & fylgja med nédr bygget
reiste seg. Sjglv om bide val av byggemateriale og
formgjevinga har sgkt rgter i det ein nemner som
jeersk tradisjon, kan ein seia at sivel konstruksjonane
som méten 4 byggja pd har vore nyvinningar.

Taket som gjer forma bygningen far i landskapet
sett fr& ulike hald, var det fyrste som vart reist p
grunnmurane. Byggmeisteren sette opp fgrebels kon-
struksjonar av jarn som haldt det heile oppe til dei
avanserte berestolpane av limtre med «greiner» kom
harfint pa plass i ein permanent situasjon. Det «jer-
ske» 1 denne konstruksjonen var at ein fekk mest
mogeleg rom med minst mogeleg materialbruk. Dette
er bade god byggeskikk og god funksjonalisme. Til
slutt vart ytterveggane tilpassa den overordna stereo-
metrien. Glas, stein og ospepanel er meint som melo-
diske tema i den landskapelege symfonien.

Byggverk av dette slaget kan aldri vera solospel, og
ein kan seia at 4 gje oversyn over alle som har vore
med i orkesteret ikkje er mogleg. Kven som har spelt
forstefiolin, kven som har spelt bass og kven som har
dirigert blir ikkje sd viktig. Det som tel er korleis
museet vil te seg som del av historia om folket, om
livet og jordbruket pé Jeren — fré landstripa vart isfri
fram til oljealderen og vidare sé lenge vi vil sji Jeeren.

Mange handverkarar frd ulike firma var i sving under byg-
ginga.

Under: Stueland Trevare AS monterer overlys i verkstaden,
medan ein tomrar frd Qystein Torgersen AS set opp yiterkled-
ning av ubehandla osp.

Til hogre: Elektrikarane frd Neerbp Handelslag takla alle van-
skelege monteringsoppdrag med ein smil.

Under: Brgdrene Haver AS har lagt opp alle dei fine verne-
murane rundt bygningane.

Einar Myklebust
[ 1922 | dlesund. Pensjonert sivilarkitekt. Arbeidde
med gjenreisingsprosjekt i Finnmark 1947-49. Omfat-
tande privat praksis. Professor ved NTH 1964-70.
Bur pd Gausel, Stavanger.
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Byggetrinn 1 er ferdig!

Bygget ligg lagt i terrenget og hukar seg
ned mot sprvest. Dei mange natursteins-
murane gir spennande detaljer.

l

Ei skyvedgr i hpgt magasin gjer det Beitande sauer og hestar trivest med kafeen og publikum som neeraste nabo.
mogeleg for Jonas B. Auestad a lgfta Storst lengde har museet mot nord. Her ligg verkstaden til venstre, sd bibliotek, hpgt magasin og kafe.
traktoren forsiktig inn pa plass. Gjessene Nar du gar gjennom geilen kan du oppleva auditoriet frd denne vinkelen. Foto: Lars Hallgren.

ser nybygget frd aust.
Foto: Einar Myklebust, Lars Hallgren
0g Jeermuseet.
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Styrar

Prosjektleiing

Byggeleiing

Arkitektgruppen

Inne er museet luftig og stort. Frd resepsjonen ser ein hemsen for Jeermuseet

med hpgt magasin under og administrasjonen i bakgrunnen.
Her er det dekka til 160 mann i kafeen. Denne gongen var det
firmafest for Bryne Offset.

Formann i
byggekomiteen

Medlemmar av
byggekomiteen

konomi-
nemnd

8. Sji Jweren

Jermuseet

ved Milfrid Sngrteland

Epcon A/S

ved Reidar Bringedal
Epcon A/S

ved Mikal Bjgrlgw

Siv. ark. MNAL
Einar Myklebust

Siv.ark. MNAL Lars Hallgren

Siv.ark MNAL
Thomas Helliesen

Siv.ark. MNAL Arne Tveit

Jone Vadla

Arne Hodne

Johan Vestvik
Malfrid Sngrteland
Malfrid Grimstvedt

Jone Vadla formann
Roald G. Bergsaker
Kjellaug Grgdem
Eldar Odland
Trygve Stangeland
Frode Underhaug

Rad.ing.
Byggteknisk

R&d. ing. Elektro
Rid.ing. VVS
Gravearbeid
Temmerarbeid
Betongarbeid
Uteanlegg
Overlys

Elektrisk
Installasjon

Stein/mur-arbeid
Dgrer, vinduer
Rgrleggar-arbeid

Ventilasjons-arbeid

DELTAKARANE I BYGGEPROSJEKTET

Multiconcult A/S
Hékon Tjelflat A/S
Partner Concult A/S
Brgdrene Risa A/S

@ystein Torgersen A/S

Kruse Smith Stavanger A/S

Miljghager A/S

Stueland Trevare A/S

Nerbg Handelslag A/S

Brgdrene Haver A/S

Klepp Trevarefabrikk A/S

J. Tollefsen A/S

Flebu Sandnes A/S



